



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 414/2015-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 4 de setembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº. 083/2015, de autoria dos Vereadores Vilma Lucilene Bertho Alvares, Sérgio Donizete Ferreira, Ian Francisco Zanirato Salomão, César Kikei Kahinohana, Reinaldo César Christiano e Onório Francisco Anhesim, que requer informações sobre a construção do prédio destinado ao Serviço de Assistência Especializada / Centro de Testagem e Aconselhamento – SAE/CTA de Paraguaçu Paulista.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, no tocante aos questionamentos relacionados nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", encaminhamos as informações apresentadas pelo Departamento Municipal de Saúde, constantes da documentação anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/JBN/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
20.457 09/09/2015 15:53:44
Responsável *mg*



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 01 de setembro de 2015.

Memorando Interno nº 243/2015


De: Diretor do Departamento de Saúde

Para: Gabinete do Prefeito

Em resposta ao Memorando nº083/2015 – ALEGIS informamos que:

- a) A empresa contratada para efetuar a obra da Unidade independente do SAE/CTA localizada ao lado do Centro de Saúde II abandonou a mesma, justificando-se assim sua interrupção;
- b) A previsão inicial para conclusão e entrega da obra era 10 de agosto de 2014;
- c) Prejudicada a resposta considerando que naquele local há dois objetos, sendo um a Ampliação e outro, a Reforma do prédio. Solicitamos que seja especificado a qual objeto se refere o questionamento.
- d) De acordo com resposta do servidor Ricardo, do setor de Licitação, será aberto novo processo licitatório para término da obra e
- e) Considerando que há a necessidade de nova licitação, não há como prever neste momento, novo prazo de entrega da Unidade.

Respeitosamente,



José Burati Neto

Diretor do Departamento de Saúde

Exmo Sr.

Dr. Ediney Taveira Queiroz

Prefeito