



Resposta do Executivo 191/2024

Protocolo 39095 Envio em 26/08/2024 13:03:44

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARAGUAÇU PAULISTA**

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 0552/2024-GAP

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 0215/2024-SO**, da autoria do Vereador
Ricardo Rio Menezes Villarino.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 3535507.414.00001402/2024-21.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações referentes a obra da reforma realizada na EMEF Coronel Antônio Nogueira - GRUPÃO, em relação aos questionamentos "a" a "g", segue em anexo o Memorando Interno nº 159/2024 (0009305), com informações do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº

3535507.414.00001402/2024-21

SEI nº 0009302

Resposta do Executivo 191/2024 Protocolo 39095 Envio em 26/08/2024 13:03:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21842/21842_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

GABINETE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO

MEMORANDO INTERNO Nº 159/2024

Paraguaçu Paulista, 14 de agosto de 2024.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: ALEGIS

ASSUNTO: Resposta ao requerimento nº 215/2024

Ref.: SEI nº 3535507.414.00001465/2024-88

Em atenção ao requerimento suprarreferido por meio do qual o vereador Ricardo Rio requer informações referentes à obra de reforma da EMEF Coronel Antônio Nogueira, temos a informar que:

a) Já respondido anteriormente em resposta ao Requerimento nº 73/2024;

a.1) Já respondido anteriormente em resposta ao Requerimento nº 73/2024;

a.2) Conforme já respondido anteriormente em resposta ao Requerimento nº 73/2024, foi realizado apenas 01 aditivo tendo em vista a necessidade de adequação da planilha orçamentária, segue termo [017/24](#) em anexo;

b) Já respondido anteriormente em resposta ao Requerimento nº 73/2024. Não houve mudança da empresa contratada;

c) O contrato possuía vigência de 18/12/23 a 18/06/24;

c.1) Não, motivo pelo qual esse contrato está em processo de rescisão;

c.2) A maior parte da obra foi executada, cerca de 75%, porém os acabamentos e elevador acessível cujos valores são mais altos, não foram realizados, o que resultou na medição de 37,78% do valor da obra;

c.3) Sim, ficou sem executar os acabamentos e a instalação do elevador acessível;

d) Não;

e) Foram realizadas 02 medições, conforme informado anteriormente a obra não foi concluída.

e.1) Cópias das planilhas de medição [1ª](#), [1ª Aditivo](#) e [2ª](#) seguem em anexo, bem como [comprovante do valor liquidado](#) até o momento ;

f) Já respondido anteriormente em resposta ao

Requerimento nº 73/2024;

f.1) Prejudicada;

g) Já enviado anteriormente em resposta ao Requerimento nº 73/2024.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA

Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Hipólito Ferreira, Diretor de departamento**, em 15/08/2024, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0009054** e o código CRC **41994A18**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00001465/2024-88

SEI nº 0009054

Resposta do Executivo 191/2024 Protocolo 39095 Envio em 26/08/2024 13:03:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2024/21842/21842_original.pdf





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO										
			BDI	22,00%						
OBJETO: REFORMA NA ESCOLA EMEF CORONEL ANTONIO NOGUEIRA										
LOCAL : RUA MARIA PAULA GAMBIER, NUMERO 586, CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA										
BANCOS: CPOS – 05 / 23, AGETOP RODOVIARIA – 06 / 23, EMBASA – 05 / 23 , SETOP 04 / 23, SINAPI -06 / 23 , SEDOP – 04 / 23, SBC – 08 / 23, ORSE-06 / 23 , SIURB - 01 / 23										
DATA: 15/02/2024										
ORÇAMENTO										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	%	valor	% PAGAR
1			SERVIÇO PRELIMINARES				R\$ 330,00			
1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	3,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2			PINTURA				R\$ 612,53			
2.1	180589	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL (PAREDE DO BEBEDOURO 21,57) (PAREDE QUE VAI TER RAMPA DEMOLIDA 4,14)	m²	25,71	R\$ 2,80	R\$ 71,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE DO BEBEDOURO 21,57)(PAREDE DA ENTRA SECUNDARIA PINTAR UM BARADO 26)	m²	47,57	R\$ 9,90	R\$ 470,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (JANELA BANHEIRO ACESSIVEL 2M)	m²	2,00	R\$ 18,90	R\$ 37,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	15.01.006	FDE	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA (JANELA BANHEIRO ACESSIVEL 2M)	m²	2,00	R\$ 15,90	R\$ 31,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3			REVESTIMENTOS				R\$ 12.247,96			
3.1	022040	SBC	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (CORREDOR 97,52 M2) (BANHEIRO ACESSIVEL 5,51M2)	m²	103,03	R\$ 20,90	R\$ 2.153,33	100,00%	R\$ 2.153,33	100,00%
3.2	05.001.000 9-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE.EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO (banheiro acessivel 27,25)	m²	27,25	R\$ 17,90	R\$ 487,78	100,00%	R\$ 487,78	100,00%

3.3	ED-9933	SETOP	PINTURA EPÓXI EM PISO. DUAS (2) DEMÃOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP. 4MM (corredor)	m²	97,52	R\$ 60,00	R\$ 5.851,20	50,00%	R\$ 2.925,60	50,00%
3.4	17.10.120	CPOS/CDHU	Degrau em granilite moldado no local	M	5,40	R\$ 66,00	R\$ 356,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.5	17.10.200	CPOS/CDHU	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	4,50	R\$ 35,20	R\$ 158,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.6	17.40.030	CPOS/CDHU	Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento	M	43,20	R\$ 35,85	R\$ 1.548,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.7	138072	SIURB	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	m²	19,87	R\$ 38,90	R\$ 772,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.8	ED-50613	SETOP	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM. ACABAMENTO POLIDO. COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	9,11	R\$ 100,90	R\$ 919,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4			HIDRÁULICA DA PAREDE DO BEBEDOURO				R\$ 3.604,60			
4.1	010323	IOPES	Retirada de torneiras e registros	und	1,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	052034	SBC	RECOLOCACAO REGISTRO DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 28,20	R\$ 28,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	052771	SBC	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	054051	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50mm	M	2,00	R\$ 20,30	R\$ 40,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	055621	SBC	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	7,00	R\$ 101,00	R\$ 707,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	3974	ORSE	Mão de obra de encanador	h	12,00	R\$ 20,90	R\$ 250,80	20,00%	R\$ 50,16	20,00%
4.7	202326	SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5			RAMPA				R\$ 5.643,35			
5.1	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (RAMPA PARA PATIO 0,45 M3) (RAMPA QUADRA 0,41 M3) (acesso secundário 2,43) (rampas salas de aula 0,26)	m³	3,55	R\$ 400,00	R\$ 1.420,00	100,00%	R\$ 1.420,00	100,00%
5.2	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	3,55	R\$ 70,00	R\$ 248,50	100,00%	R\$ 248,50	100,00%
5.3	30.04.030	CPOS/CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²	10,60	R\$ 105,00	R\$ 1.113,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.4	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco (rampa da entrada secundaria 9,25) (rampa acesso ao refeitório 2)	m²	11,25	R\$ 10,90	R\$ 122,63	100,00%	R\$ 122,63	100,00%
5.5	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco (rampa da entrada secundaria 35,56) (rampa acesso ao refeitório 2)	m²	35,56	R\$ 6,00	R\$ 213,36	100,00%	R\$ 213,36	100,00%

5.6	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	12,07	R\$ 9,90	R\$ 119,49	100,00%	R\$ 119,49	100,00%
5.7	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	4,32	R\$ 9,90	R\$ 42,77	100,00%	R\$ 42,77	100,00%
5.8	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa(rampa de acesso secundário 11) profundidade 1,5 m	M	11,00	R\$ 55,00	R\$ 605,00	100,00%	R\$ 605,00	100,00%
5.9	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm (rampa da entrada secundaria 17,78) (rampa acesso ao patio 2)	m²	19,78	R\$ 70,00	R\$ 1.384,60	100,00%	R\$ 1.384,60	100,00%
5.10	6416	AGESUL	TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE	m³	17,00	R\$ 22,00	R\$ 374,00	100,00%	R\$ 374,00	100,00%
6			BANHEIRO ACESSÍVEL				R\$ 20.373,28			
6.1			ITENS CONSTRUTIVOS				R\$ 13.051,04			
6.1.1	111650	SBC	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM	m²	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	022735	SBC	RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO	UN	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	100,00%	R\$ 20,00	100,00%
6.1.3	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,50	R\$ 405,00	R\$ 202,50	100,00%	R\$ 202,50	100,00%
6.1.4	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,50	R\$ 65,00	R\$ 32,50	100,00%	R\$ 32,50	100,00%
6.1.5	160308	SBC	IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES E PISO 2 DEMAOS	m²	10,08	R\$ 33,00	R\$ 332,64	100,00%	R\$ 332,64	100,00%
6.1.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	2,00	R\$ 10,90	R\$ 21,80	100,00%	R\$ 21,80	100,00%
6.1.7	1527	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	1,00	R\$ 30,10	R\$ 30,10	100,00%	R\$ 30,10	100,00%
6.1.8	054051	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50mm	M	2,50	R\$ 19,90	R\$ 49,75	100,00%	R\$ 49,75	100,00%
6.1.9	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	UN	1,00	R\$ 69,20	R\$ 69,20	100,00%	R\$ 69,20	100,00%
6.1.10	10064	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PAREDE 27,25) (PISO 5,51)	m²	32,76	R\$ 350,00	R\$ 11.466,00	90,00%	R\$ 10.319,40	90,00%
6.1.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,51	R\$ 10,80	R\$ 59,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.12	ED-50381	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDAR LAVATORIO DE ALTURA E RETIRAR CHUVEIRO)	hora	5,00	R\$ 19,80	R\$ 99,00	100,00%	R\$ 99,00	100,00%
6.1.13	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA (PORTA)	m²	3,78	R\$ 18,00	R\$ 68,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

6.2			ITENS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 7.322,24		
6.2.1	30.04.060	CPOS/CDHU	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	0,90		R\$ 340,50		R\$ 306,45	0,00%	R\$ 0,00
6.2.2	190058	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO 0,90 x 0,50	m²	0,45		R\$ 300,00		R\$ 135,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.3	202107	SBC	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA PORTAS	UN	1,00		R\$ 180,00		R\$ 180,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.4	11961	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	1,00		R\$ 420,00		R\$ 420,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.5	190085	SBC	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA	UN	1,00		R\$ 90,00		R\$ 90,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.6	ED-48163	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00		R\$ 110,00		R\$ 220,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.7	ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1,00		R\$ 110,90		R\$ 110,90	0,00%	R\$ 0,00
6.2.8	13111	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00		R\$ 102,90		R\$ 102,90	0,00%	R\$ 0,00
6.2.9	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00		R\$ 2.100,90		R\$ 2.100,90	0,00%	R\$ 0,00
6.2.10	6.55.14	FDE	PAPELEIRA LOUCA BRANCA	UN	1,00		R\$ 620,00		R\$ 620,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.11	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL (PORTA OBJETOS 0,25 x 0,25 cm, CHUMBADO NA PAREDE)	m²	0,06		R\$ 600,00		R\$ 36,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.12	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVELS	CJ	1,00		R\$ 3.000,09		R\$ 3.000,09	0,00%	R\$ 0,00
7			ESCALA				R\$ 0,00		R\$ 860,39		
7.1	ED-50846	SETOP	ESCALA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	0,43		R\$ 2.000,90		R\$ 860,39	95,00%	R\$ 817,37
8			FACHA PRINCIPAL ACESSIBILIDADE						R\$ 19.291,76		
8.1	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	0,41		R\$ 150,00		R\$ 61,50	0,00%	R\$ 0,00
8.2	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,41		R\$ 350,99		R\$ 143,91	0,00%	R\$ 0,00
8.3	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,41		R\$ 69,90		R\$ 28,66	0,00%	R\$ 0,00

8.4	280025	SEDOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AMPLIAR COMPRIMENTO DO PORTÃO)	H	2,00	R\$ 14,50	R\$ 29,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.5	MATED- 13885	SETOP	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR SEÇÃO: 50X30MM ESPESSURA: 1,25MM MASSA LINEAR: 1,48KG /M)	m	1,00	R\$ 9,80	R\$ 9,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.6	13300	ORSE	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	un	1,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.7	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (BAIXAR INTERFONE PARA 1,10 METRO)	H	1,00	R\$ 18,90	R\$ 18,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9			LIMPEZA				R\$ 138,70			
9.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal (PISO CORREDOR 0,854 M3)	m³	1,46	R\$ 95,00	R\$ 138,70	100,00%	R\$ 138,70	100,00%
PARAGUAÇU PAULISTA				SOMATÓRIO						
09/02/24				Total sem BDI			R\$ 63.102,57	SOMATÓRIO 1 MEDIÇÃO		
				Total do BDI			R\$ 13.882,57	Total do BDI		
				Total Geral			R\$ 76.985,14	Total Geral		
								R\$ 22.280,17		
								R\$ 4.901,64		
								R\$ 27.181,80		

PARAGUAÇU PAULISTA
15 DE FEVEREIRO DE 2024

Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 15/02/2024 14:59:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARQ: Marco Antonio Martins / CAU: A189485-4



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO											
			BDI	22,00%							
OBJETO: REFORMA NA ESCOLA EMEF CORONEL ANTONIO NOGUEIRA											
LOCAL : RUA MARIA PAULA GAMBIER, NUMERO 586, CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA											
BANCOS: CPOS – 05 / 23, AGETOP RODOVIARIA – 06 / 23, EMBASA – 05 / 23 , SETOP 04 / 23, SINAPI -06 / 23 , SEDOP – 04 / 23, SBC – 08 / 23, ORSE-06 / 23 , SIURB - 01 / 23											
DATA: 16/04/2024											
ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1 medição aditivo	%	valor	% PAGAR
ADITIVO								1 medição aditivo			% PAGAR
10			GRANILITE DO PISO / PEÇA DO BANHEIRO MASCULINO				R\$ 3.805,22		%	valor	
10.1	17.10.120	CPOS/CDHU	Degrau em granilite moldado no local	M	18,00	R\$ 66,00	R\$ 1.188,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.2	138072	SIURB	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE (escada entrada secundaria patamar escada 7,91, piso da escada 5,4 , espelho da escada 3) (desnível próximo de salas de aula 5,94)	m²	22,25	R\$ 38,90	R\$ 865,53		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.3	ED-50613	SETOP	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO (escada entrada secundaria patamar escada 7,91) (desnível próximo de salas de aula 5,94)	m²	13,85	R\$ 100,90	R\$ 1.397,47		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.4	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (BANCADA BANHEIRO)	m²	0,75	R\$ 412,15	R\$ 309,11		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.5	191374	SEDOP	Sifão plástico flexível	UN	3,00	R\$ 15,04	R\$ 45,12		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11			CONCRETO E ALVENARIA				R\$ 6.560,88				
11.1	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	5,60	R\$ 150,00	R\$ 840,00		90,00%	R\$ 756,00	90,00%

11.2	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastró de pedra britada		m³	1,60	R\$ 138,24	R\$ 221,18	100,00%	R\$ 221,18	100,00%
11.3	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (entrada secundaria 3,95) (entrada principal 1,65)		m³	5,60	R\$ 350,99	R\$ 1.965,54	100,00%	R\$ 1.965,54	100,00%
11.4	040122	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m)		m²	89,63	R\$ 8,08	R\$ 724,21	100,00%	R\$ 724,21	100,00%
11.5	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento		m³	5,60	R\$ 70,00	R\$ 392,00	100,00%	R\$ 392,00	100,00%
11.6	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm (floreira na entrada principal 5,42) (entorno da anvore entrada secundaria 3)		m²	8,42	R\$ 70,00	R\$ 589,40	100,00%	R\$ 589,40	100,00%
11.7	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco (floreira na entrada principal 5,42) (entorno da anvore entrada secundaria 3)		m²	8,42	R\$ 10,90	R\$ 91,78	100,00%	R\$ 91,78	100,00%
11.8	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco (floreira na entrada principal 5,42) (entorno da anvore entrada secundaria 3)		m²	8,42	R\$ 6,00	R\$ 50,52	100,00%	R\$ 50,52	100,00%
11.9	11.20.050	CPOS/CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		M	44,00	R\$ 14,44	R\$ 635,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m³	0,82	R\$ 51,98	R\$ 42,62	100,00%	R\$ 42,62	100,00%
11.11	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa		M	8,00	R\$ 48,34	R\$ 386,72	100,00%	R\$ 386,72	100,00%
11.12	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		KG	7,89	R\$ 8,42	R\$ 66,43	100,00%	R\$ 66,43	100,00%
11.13	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa		KG	2,62	R\$ 8,82	R\$ 23,11	100,00%	R\$ 23,11	100,00%
11.14	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		m³	5,60	R\$ 95,00	R\$ 532,00	90,00%	R\$ 478,80	90,00%
12			VEGETAÇÃO					R\$ 185,76			
12.1	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix rosbelenii), fornecimento e plantio (na entrada secundaria)	UN		1,00	R\$ 125,07	R\$ 125,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.2	38572	SIURB	MARIA-SEM-VERGONHA (IMPATIENS SPP) FORRAÇÃO (floreira entra principal)	Dúzia		3,00	R\$ 20,23	R\$ 60,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
13			PAREDE DO BEBEDOURO					R\$ 809,66			

13.1	ED-50328	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				un	3,00	77,26	231,78	63,00%	R\$ 146,02	63,00%
13.2	170458	SBC	PORCELANATO 60x60cm BORDA BOLD CIMENTO CINZA NAT.PORTINARI (OU COM ESPECIFICAÇÕES SIMILARES)				m²	5,30	98,38	521,414	100,00%	R\$ 521,41	100,00%
13.3	190067	SBC	TORNEIRA SERVIÇO DECA 1/2" CROMADA LISA				un	1,00	56,47	56,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14			COBERTURA DA PLATAFORMA							R\$ 8.420,06			
14.1	280025	SEDOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (estrutura da cobertura da plataforma)				H	20,00	R\$ 14,50	R\$ 290,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.2	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (estrutura da cobertura da plataforma)				H	20,00	R\$ 20,07	R\$ 401,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.3	09.90.05	EMBASA	ESTRUTURA METALICA				KG	216,49	R\$ 8,09	R\$ 1.751,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.4	11379	EMOP	PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, COM ESPESSURA DE 4MM				m²	27,00	R\$ 183,71	R\$ 4.960,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.5	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0 (estrutura da cobertura da plataforma)				m²	9,18	R\$ 18,90	R\$ 173,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.6	15.01.006	FDE	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA (estrutura da cobertura da plataforma)				m²	9,18	R\$ 15,90	R\$ 145,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.7	16.005.0025-	EMOP	CALHA DE GALVALUME 0,18M.EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO				M	9,70	R\$ 71,92	R\$ 697,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15			CANALETA / PINTURA DE RAMPA							R\$ 1.625,07			
15.1	101173	SIURB	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM				M	11,20	R\$ 85,40	R\$ 956,48	38,00%	R\$ 363,46	38,00%
15.2	190603	IOPES	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium				m²	42,45	R\$ 15,75	R\$ 668,59	85,00%	R\$ 568,30	85,00%
							SOMATÓRIO			SOMATÓRIO 1 MEDIÇÃO ADITIVO			
							Total sem BDI				R\$ 21.406,66	Total sem BDI	R\$ 7.387,52
							Total do BDI				R\$ 4.709,46	Total do BDI	R\$ 1.625,25
							Total Geral				R\$ 26.116,12	Total Geral	R\$ 9.012,77

PARAGUAÇU PAULISTA
16 DE ABRIL DE 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 16/04/2024 15:59:26-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

ARQ: Marco Antonio Martins / CAU: A189485-4



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO												
			BDI	22,00%								
OBJETO: REFORMA NA ESCOLA EMEF CORONEL ANTONIO NOGUEIRA												
LOCAL : RUA MARIA PAULA GAMBIER, NUMERO 586, CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA												
BANCOS: CPOS – 05 / 23, AGETOP RODOVIARIA – 06 / 23, EMBASA – 05 / 23 , SETOP 04 / 23, SINAPI -06 / 23 , SEDOP – 04 / 23, SBC – 08 / 23, ORSE-06 / 23 , SIURB - 01 / 23												
DATA: 16/04/2024												
ORÇAMENTO										2 medição final		% PAGAR
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	%	valor			
1			SERVIÇO PRELIMINARES				R\$ 330,00					
1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	3,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	100,00%	R\$ 330,00	100,00%		
2			PINTURA				R\$ 612,53					
2.1	180589	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL (PAREDE DO BEBEDOURO 21,57) (PAREDE QUE VAI TER RAMPA DEMOLIDA 4,14)	m²	25,71	R\$ 2,80	R\$ 71,99	100,00%	R\$ 71,99	100,00%		
2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE DO BEBEDOURO 21,57)(PAREDE DA ENTRA SECUNDARIA PINTAR UM BARADO 26)	m²	47,57	R\$ 9,90	R\$ 470,94	60,00%	R\$ 282,57	60,00%		
2.3	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (JANELA BANHEIRO ACESSIVEL 2M)	m²	2,00	R\$ 18,90	R\$ 37,80	100,00%	R\$ 37,80	100,00%		
2.4	15.01.006	FDE	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA (JANELA BANHEIRO ACESSIVEL 2M)	m²	2,00	R\$ 15,90	R\$ 31,80	100,00%	R\$ 31,80	100,00%		
3			REVESTIMENTOS				R\$ 12.247,96					
3.1	022040	SBC	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (CORREDOR 97,52 M2) (BANHEIRO ACESSIVEL 5,51M2)	m²	103,03	R\$ 20,90	R\$ 2.153,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.2	05.001.000 9-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS.CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE.EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO (banheiro acessivel 27,25)	m²	27,25	R\$ 17,90	R\$ 487,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		

3.3	ED-9933	SETOP	PINTURA EPÓXI EM PISO. DUAS (2) DEMÃOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP. 4MM (corredor)	m²	97,52	R\$ 60,00	R\$ 5.851,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.4	17.10.120	CPOS/CDHU	Degrau em granilite moldado no local	M	5,40	R\$ 66,00	R\$ 356,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.5	17.10.200	CPOS/CDHU	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	4,50	R\$ 35,20	R\$ 158,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.6	17.40.030	CPOS/CDHU	Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento	M	43,20	R\$ 35,85	R\$ 1.548,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.7	138072	SIURB	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	m²	19,87	R\$ 38,90	R\$ 772,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.8	ED-50613	SETOP	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM. ACABAMENTO POLIDO. COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	9,11	R\$ 100,90	R\$ 919,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4			HIDRÁULICA DA PAREDE DO BEBEDOURO				R\$ 3.604,60			
4.1	010323	IOPES	Retirada de torneiras e registros	und	1,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 8,00	100,00%
4.2	052034	SBC	RECOLOCACAO REGISTRO DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 28,20	R\$ 28,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	052771	SBC	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	054051	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50mm	M	2,00	R\$ 20,30	R\$ 40,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	055621	SBC	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25mm COM CONEXÕES	M	7,00	R\$ 101,00	R\$ 707,00	45,00%	R\$ 318,15	0,00%
4.6	3974	ORSE	Mão de obra de encanador	h	12,00	R\$ 20,90	R\$ 250,80	40,00%	R\$ 100,32	0,00%
4.7	202326	SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5			RAMPA				R\$ 5.643,35			
5.1	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (RAMPA PARA PATIO 0,45 M3) (RAMPA QUADRA 0,41 M3) (acesso secundário 2,43) (rampas salas de aula 0,26)	m³	3,55	R\$ 400,00	R\$ 1.420,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.2	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	3,55	R\$ 70,00	R\$ 248,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.3	30.04.030	CPOS/CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²	10,60	R\$ 105,00	R\$ 1.113,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.4	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco (rampa da entrada secundaria 9,25) (rampa acesso ao refeitório 2)	m²	11,25	R\$ 10,90	R\$ 122,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.5	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco (rampa da entrada secundaria 35,56) (rampa acesso ao refeitório 2)	m²	35,56	R\$ 6,00	R\$ 213,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

5.6	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	12,07	R\$ 9,90	R\$ 119,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.7	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	4,32	R\$ 9,90	R\$ 42,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.8	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa(rampa de acesso secundário 11) profundidade 1,5 m	M	11,00	R\$ 55,00	R\$ 605,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.9	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm (rampa da entrada secundaria 17,78) (rampa acesso ao patio 2)	m²	19,78	R\$ 70,00	R\$ 1.384,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.10	6416	AGESUL	TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE	m³	17,00	R\$ 22,00	R\$ 374,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6			BANHEIRO ACESSÍVEL				R\$ 20.373,28			
6.1			ITENS CONSTRUTIVOS				R\$ 13.051,04			
6.1.1	111650	SBC	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM	m²	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	100,00%	R\$ 600,00	100,00%
6.1.2	022735	SBC	RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO	UN	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,50	R\$ 405,00	R\$ 202,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.4	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,50	R\$ 65,00	R\$ 32,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.5	160308	SBC	IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES E PISO 2 DEMAOS	m²	10,08	R\$ 33,00	R\$ 332,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	2,00	R\$ 10,90	R\$ 21,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.7	1527	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	1,00	R\$ 30,10	R\$ 30,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.8	054051	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50mm	M	2,50	R\$ 19,90	R\$ 49,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.9	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	UN	1,00	R\$ 69,20	R\$ 69,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.10	10064	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PAREDE 27,25) (PISO 5,51)	m²	32,76	R\$ 350,00	R\$ 11.466,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,51	R\$ 10,80	R\$ 59,51	50,00%	R\$ 29,75	50,00%
6.1.12	ED-50381	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDAR LAVATORIO DE ALTURA E RETIRAR CHUVEIRO)	hora	5,00	R\$ 19,80	R\$ 99,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.13	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA (PORTA)	m²	3,78	R\$ 18,00	R\$ 68,04	100,00%	R\$ 68,04	100,00%

6.2			ITENS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 7.322,24		
6.2.1	30.04.060	CPOS/CDHU	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	0,90		R\$ 340,50		R\$ 306,45	0,00%	R\$ 0,00
6.2.2	190058	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO 0,90 x 0,50	m²	0,45		R\$ 300,00		R\$ 135,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.3	202107	SBC	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA PORTAS	UN	1,00		R\$ 180,00		R\$ 180,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.4	11961	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	1,00		R\$ 420,00		R\$ 420,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.5	190085	SBC	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA	UN	1,00		R\$ 90,00		R\$ 90,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.6	ED-48163	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00		R\$ 110,00		R\$ 220,00	50,00%	R\$ 110,00
6.2.7	ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1,00		R\$ 110,90		R\$ 110,90	0,00%	R\$ 0,00
6.2.8	13111	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00		R\$ 102,90		R\$ 102,90	0,00%	R\$ 0,00
6.2.9	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00		R\$ 2.100,90		R\$ 2.100,90	0,00%	R\$ 0,00
6.2.10	6.55.14	FDE	PAPELEIRA LOUCA BRANCA	UN	1,00		R\$ 620,00		R\$ 620,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.11	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL (PORTA OBJETOS 0,25 x 0,25 cm, CHUMBADO NA PAREDE)	m²	0,06		R\$ 600,00		R\$ 36,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2.12	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVELS	CJ	1,00		R\$ 3.000,09		R\$ 3.000,09	0,00%	R\$ 0,00
7			ESCADA				R\$ 0,00		R\$ 860,39		
7.1	ED-50846	SETOP	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	0,43		R\$ 2.000,90		R\$ 860,39	0,00%	R\$ 0,00
8			FACHA PRINCIPAL ACESSIBILIDADE						R\$ 19.291,76		
8.1	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	0,41		R\$ 150,00		R\$ 61,50	100,00%	R\$ 61,50
8.2	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,41		R\$ 350,99		R\$ 143,91	100,00%	R\$ 143,91
8.3	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,41		R\$ 69,90		R\$ 28,66	100,00%	R\$ 28,66

8.4	280025	SEDOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AMPLIAR COMPRIMENTO DO PORTÃO)	H	2,00	R\$ 14,50	R\$ 29,00	100,00%	R\$ 29,00	100,00%
8.5	MATED-13885	SETOP	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR SEÇÃO: 50X30MM ESPESSURA: 1,25MM MASSA LINEAR: 1,48KG /M)	m	1,00	R\$ 9,80	R\$ 9,80	100,00%	R\$ 9,80	100,00%
8.6	13300	ORSE	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	un	1,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.7	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (BAIXAR INTERFONE PARA 1,10 METRO)	H	1,00	R\$ 18,90	R\$ 18,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9			LIMPEZA				R\$ 138,70			
9.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal (PISO CORREDOR 0,854 M3)	m³	1,46	R\$ 95,00	R\$ 138,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
PARAGUAÇU PAULISTA						SOMATÓRIO		SOMATÓRIO 2 MEDIÇÃO		
16/04/24						Total sem BDI	R\$ 63.102,57	Total sem BDI		R\$ 2.261,28
						Total do BDI	R\$ 13.882,57	Total do BDI		R\$ 497,48
						Total Geral	R\$ 76.985,14	Total Geral		R\$ 2.758,76

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 16/04/2024 15:59:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PARAGUAÇU PAULISTA
16 DE ABRIL DE 2024

ARQ: Marco Antonio Martins / CAU: A189485-4

EMPENHOS LIQUIDADOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 29098 CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código									CNPJ/CPF 43.962.249/0001-90	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2024	18197 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	22.638,86
	OBRA CONVITE N.22			0022/23	PROC LICIT: 000347/23				200 022	
22/02/2024	18198 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.542,94
	OBRA CONVITE N.22			0022/23	PROC LICIT: 000347/23				200 022	
22/04/2024	18197 /002	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.758,76
	OBRA CONVITE N.22			0022/23	PROC LICIT: 000347/23				200 022	
22/04/2024	18197 /003	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9.012,77
	OBRA CONVITE N.22			0022/23	PROC LICIT: 000347/23				200 022	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										38.953,33
TOTAL DO FORNECEDOR										38.953,33
TOTAL GERAL										38.953,33

Resposta do Executivo 191/2024 Protocolo 39095 Envio em 26/08/2024 13:03:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2024/21842/21842_original.pdf

